
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 90 60

100,00%

R$ 66.634,52

100,00%

R$ 44.423,02

30% 50% 20% 222.115,08R$      
R$ 66.634,52 R$ 111.057,54 R$ 44.423,02

30% 80% 100%
R$ 66.634,52 R$ 177.692,07 R$ 222.115,08

xxxxxxxxxxx

R$ 44.423,02

_____________________________________________
xxxxxxxxxxx

CPF: xxxxxxxxxxxxx

4 R$ 44.423,02

TOTAL/ PERÍODO = 

TOTAL ACUMULADO = 

Memoriais Descritivos, Cadernos de Especificações, RRT e
ART, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro.

REPRESENTANTE LEGAL

R$ 111.057,54

1
Estudo Preliminar - Levantamento Topográfico e Cadastral,
Sondagem, Levantamento Topobatimétrico. (Relatórios, Plantas
e ART). 

R$ 66.634,52 R$ 66.634,52

Projeto Básico Arquitetônico e Naval2 100,00%

R$ 111.057,54

R$ 111.057,54

3 Projeto Executivo Complementar de Obra Civil e Naval

TELEFONE =

CNPJ =

REFERÊNCIAS =

Nº ETAPAS VALOR

0

0

DIAS TOTAL 
(90)

0

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO DA PROPOSTA=
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO CIVIL E NAVAL DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO
TRAPICHE DE MARUDÁ DO MUNICÍPIO DE MARAPANIN

EMPRESA RESPONSÁVEL = 0

ENDEREÇO =


