
OBRA

PRAZO

01 02 03 04 05 06

I
construção do conjunto naval formada por embarcação do tipo flutuante, plataforma e 

rampa metálica articulada

70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 100,00%

88.212,10 0,00 0,00 0,00 0,00 37.805,18 126.017,28

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,66% 16,66% 100,00%

45.400,91 45.400,91 45.400,91 45.400,91 45.373,67 45.373,67 272.350,98

0,00% 0,00% 30,00% 35,00% 35,00% 0,00% 100,00%

0,00 0,00 106.362,56 124.089,66 124.089,66 0,00 354.541,88

0,00% 30,00% 35,00% 35,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00 53.580,81 62.510,95 62.510,95 0,00 0,00 178.602,71

0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 100,00%

0,00 124.747,14 124.747,14 124.747,14 124.747,14 0,00 498.988,54

0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 100,00%

0,00 28.667,37 28.667,37 28.667,37 28.667,37 0,00 114.669,48

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 154.300,34 154.300,34 308.600,67

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.106,09 7.106,09

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.246,74 8.246,74

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.483,13 36.483,13

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.015,33 4.015,33

1.909.622,83                     100,00%

7,00% 13,22% 19,25% 20,18% 24,99% 15,36%

133.613,00 252.396,23 367.688,93 385.416,02 477.178,17 293.330,48

7,00% 20,21% 39,47% 59,65% 84,64% 100,00%

133.613,00 386.009,23 753.698,16 1.139.114,18 1.616.292,35 1.909.622,83

02 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                           272.350,98 14,26%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Execução de serviços de engenharia para construção do conjunto naval formada por embarcação do tipo flutuante, plataforma e rampa metálica 

articulada destinada a operar no embarque e desembarque de cargas e/ou passageiros para o Terminal Hidroviário de Belém, no município de Belém, 

no Estado do Pará

6 MESES

ITEM Descrição 
VALOR 

TOTAL
%

MESES
TOTAIS

01 SERVIÇOS PRELIMINARES                           126.017,28 6,60%

03 PLATAFORMA DE ACESSO À RAMPA METÁLICA                           354.541,88 18,57%

04 RAMPA METÁLICA (20,00 X 2,00) m                           178.602,71 9,35%

05 CONSTRUÇÃO DE FLUTUANTE (18,00 X 6,40) m                           498.988,54 26,13%

06 DEFENSA FLUTUANTE RETANGULAR - 12,000 X 6,816 X 0,600 m                           114.669,48 6,00%

07 SISTEMA DE AMARRAÇÃO E FUNDEIO ATRAVÉS DE SPUD's                           308.600,67 16,16%

08 SINALIZAÇÃO                                7.106,09 0,37%

09 SISTEMA ELÉTRICO                                8.246,74 0,43%

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                             36.483,13 1,91%

11 SERVIÇOS FINAIS                                4.015,33 0,21%

PERCENTUAL SIMPLES

VALOR SIMPLES

PERCENTUAL ACUMULADO

VALOR ACUMULADO

TOTAL GERAL


