



OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO TRAPICHE DE VILA PORTO GRANDE
LOCAL: SÃO JOÃO DA PONTA/PA
DATA BASE: SINAPI (JAN/2022), SEDOP (FEV/2022)

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO										
Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	mês 01	mês 02	mês 03	mês 04	total		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	94.543,28	21,99%	50,00%	10,00%	20,00%	20,00%	100,00%		
				R\$ 47.271,64	R\$ 9.454,33	R\$ 18.908,66	R\$ 18.908,66	R\$ 94.543,28		
2.0	ADMNISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	103.559,84	24,09%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%		
				R\$ 25.889,96	R\$ 25.889,96	R\$ 25.889,96	R\$ 25.889,96	R\$ 103.559,84		
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1.454,36	0,34%	100,00%				100,00%		
				R\$ 1.454,36				R\$ 1.454,36		
4.0	REFORÇO ESTRUTURAL	172.246,73	40,06%	30,00%	70,00%			100,00%		
				R\$ 51.674,02	R\$ 120.572,71			R\$ 172.246,73		
5.0	GUARDA CORPO	15.462,34	3,60%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%		
						R\$ 7.731,17	R\$ 7.731,17	R\$ 15.462,34		
6.0	COBERTURA	10.388,01	2,42%			0,00%	100,00%	100,00%		
							R\$ 10.388,01	R\$ 10.388,01		
7.0	PINTURAS	4.375,70	1,02%		0,00%	0,00%	100,00%	100,00%		
							R\$ 4.375,70	R\$ 4.375,70		
8.0	PISOS	7.181,62	1,67%		0,00%	50,00%	50,00%	100,00%		
						R\$ 3.590,81	R\$ 3.590,81	R\$ 7.181,62		
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18.815,22	4,38%		0,00%	50,00%	50,00%	100,00%		
						R\$ 9.407,61	R\$ 9.407,61	R\$ 18.815,22		
10.0	SERVIÇOS DIVERSOS	1.891,40	0,44%			0,00%	100,00%	100,00%		
							R\$ 1.891,40	R\$ 1.891,40		
	TOTAL SIMPLES (%)		100%	29,38%	36,27%	15,24%	19,12%	100,00%		
	TOTAL SIMPLES (R\$)	R\$ 429.918,50		R\$ 126.289,97	R\$ 155.916,99	R\$ 65.528,20	R\$ 82.183,31	R\$ 429.918,50		
	TOTAL ACUMULADO (%)			29,38%	65,64%	44,62%	84,76%	84,76%		
	TOTAL ACUMULADO (R\$)			R\$ 126.289,97	R\$ 282.206,96	R\$ 191.818,19	R\$ 364.390,29	R\$ 364.390,29		